                                  Утверждаю
директор МБОУ Пестриковской СОШ
Евтеева Н.А.
приказ №14 от 12 марта 2012 года
План-график  мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ Пестриковской СОШ 

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Результат
	Ответственный
	Результат о выполнении

	1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	

	1.1
	Формирование банка нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	2012-2015гг.
	Банк нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
	Выполнено

	1.2
	[bookmark: YANDEX_1][bookmark: YANDEX_2][bookmark: YANDEX_3][bookmark: YANDEX_4][bookmark: YANDEX_5][bookmark: YANDEX_6]Разработка и утверждение  плана-графика  мероприятий по подготовке к  введению   ФГОС   основного   общего  
 образования.
	Март,
2012
	Приказ
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено

	1.3
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования.
	Апрель-май,2013
	Приказы «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
Смирнова В.В.
завуч по УВР
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.4
	Разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени основного общего образования.
	Март, 2013
	Приказы «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания», «Об утверждении программы…»
	заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.5
	Разработка и утверждение рабочих программ для 5 класса и внеурочной деятельности
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке рабочих программ», «Об утверждении рабочих программ»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
Смирнова В.В.
завуч по УВР
заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.6
	Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования.
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы профессиональной ориентации обучающихся », «Об утверждении программы..»
	заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.7
	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся », «Об утверждении программы..»
	заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.8
	Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования.
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся », «Об утверждении программы..»
	Копылова Н.А. зам. директора по информатизации
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.9
	Разработка программы развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования.
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы развития УУД », «Об утверждении программы.»
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.10
	Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования.
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности», «Об утверждении программы…»
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Не выполнено,
не подошли сроки

	1.11
	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования.
	До 1 апреля 2013
	Приказы «О разработке программы воспитания и социализации», «Об утверждении программы…»
	заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
	Не выполнено, не подошли сроки

	1.12
	[bookmark: YANDEX_7]Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями  ФГОС 
	2012-2015гг.
	[bookmark: YANDEX_8]Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие с требованиями  ФГОС »
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
	Выполнено
частично

	1.13
	Внесение необходимых изменений в локальные акты школы
	2012-2015гг.
	Приказ «О внесении изменений в локальные акты…»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
	Выполнено
частично

	1.14
	Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ Пестриковской СОШ 
	2013-2015гг.
	Приказ «О внесении изменений в Устав МБОУ Пестриковской  СОШ»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 
	Не выполнено

	1.15
	Внесение изменений в Программу развития МБОУ Пестриковской  СОШ
	2011-2013гг
	Приказ «О внесении изменений в Программу развития МБОУ Пестриковской  СОШ»
	Евтеева Н.А. директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Не выполнено

	2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	

	2.1
	[bookmark: YANDEX_9][bookmark: YANDEX_10]Создание Координационного Совета подготовки и  введения   ФГОС  ООО
	До 01.10.2012
	[bookmark: YANDEX_11][bookmark: YANDEX_12]Приказ « О создании Координационного Совета подготовки и  введения   ФГОС  ООО»
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Выполнено

	2.2
	[bookmark: YANDEX_13][bookmark: YANDEX_14]Определение школьного координатора по  введению   ФГОС  ООО
	До 01.10.2012
	[bookmark: YANDEX_15][bookmark: YANDEX_16]Приказ « О назначении школьного координатора по  введению   ФГОС  ООО»
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Выполнено

	2.3
	Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач
	2012-2013 уч.год
	Приказ « О формировании групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач»
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Выполнено

	2.4
	Разработка проектов изменений в образовательной системе
	2012-2014 гг.
	Проекты изменений
	Заместители директора по ВР и УВР
	Выполнено

	2.5
	Экспертиза проектов изменений в образовательной системе
	2012-2014 гг.
	Приказ «Об итогах экспертизы…»
	Члены ЭМС
	Не выполнено

	2.6
	[bookmark: YANDEX_20][bookmark: YANDEX_21][bookmark: YANDEX_22]Согласование  основной  образовательной программы основного  общего   образования 
 МБОУ Пестриковской СОШ  с Управляющим советом школы
	По мере готовности
	Протокол заседания Управляющего совета
	Смирнова В., зам. директора по УВР
	Не выполнено,
не подошли сроки

	2.7
	Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности
	До 25.03.2013
	Приказы «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы…»
	Члены ЭМС
	Не выполнено,
не подошли сроки

	2.8
	[bookmark: YANDEX_23][bookmark: YANDEX_24]Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам  введения   ФГОС 
	постоянно
	Приказ «Об исполнении…»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено частично

	2.9
	[bookmark: YANDEX_25]Установление взаимодействия МБОУ Пестриковской СОШ с другими организациями социальной сферы, в т.ч. дополнительного  образования  детей
	2012-2013уч.год
	Договора о взаимодействии
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено частично

	3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	3.1
	[bookmark: YANDEX_26]Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в  план  курсовой подготовки
	Сентябрь, 2012
	[bookmark: YANDEX_27] План  повышения квалификации
	Смирнова В.В. завуч по УВР

	Выполнено

	3.2
	[bookmark: YANDEX_28][bookmark: YANDEX_29]Изучение нормативно-правовой документации различных уровней по  введению   ФГОС  ООО
	2012-2016гг.
	Протоколы
	Заместители директора по ВР и УВР
	Выполнено

	3.3
	[bookmark: YANDEX_30][bookmark: YANDEX_31]Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам  введения   ФГОС  ООО
	постоянно
	[bookmark: YANDEX_32] План  методической работы
	Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО 
	Выполнено

	3.4
	[bookmark: YANDEX_33][bookmark: YANDEX_34]Организация и участие в семинарах, совещаниях по проблемам  введения   ФГОС  ООО
	По  графику
	Приказы
	Заместитель директора по УВР,
руководители школьных МО, педагоги
	Выполнено

	3.5
	[bookmark: YANDEX_36]Участие в работе районных творческих групп по внедрению  ФГОС  ООО
	[bookmark: YANDEX_37]По  графику
	Приказы
	Смирнова В.В. завуч по УВР
	Не выполнено


	4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	

	4.1
	[bookmark: YANDEX_38]Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями  ФГОС 
	2012-2013 уч.год
	Анализ
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено

	4.2
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы
	2012-2013 уч.год
	Анализ
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено

	4.3
	[bookmark: YANDEX_39][bookmark: YANDEX_40]Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в  основной  школе с учетом требований  ФГОС 
	2012-2013уч.год
	[bookmark: YANDEX_41]Приказ «Об утверждении  плана  мероприятий по обеспечению материально-технической базы МБОУ Пестриковской СОШ»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено

	4.4
	[bookmark: YANDEX_42]Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации  ФГОС 
	2012-2013уч.год
	Анализ
	Зернова И.Ю. библиотекарь
	Выполнено

	4.5
	[bookmark: YANDEX_43][bookmark: YANDEX_44]Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогическим работникам, создающим условия к  введению   ФГОС  ООО
	2012-2013 уч.год
	Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах»

	Управляющий совет
	Выполнено

	5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	

	5.1
	Ведение официального Интернет-сайта МБОУ Пестриковской СОШ 
	постоянно
	Приказ «О ведении официального Интернет-сайта МБОУ Пестриковской СОШ»
	Копылова Н.А.,
заместитель директора по информатизации

	Выполнено

	5.2
	Корректировка (при необходимости и разработка) локальных актов по информационному обеспечению:
· Положение о публичном отчёте;
· Положение об официальном Интернет-сайте;
· Соглашение с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников
	2012-2013 уч.год
	Приказы
	Копылова Н.А. заместитель директора по информатизации
	Выполнено

	5.3
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	постоянно
	Приказ « Об организации доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам»
	Копылова Н.А. Заместитель директора по информатизации
	Выполнено

	5.4
	[bookmark: YANDEX_45][bookmark: YANDEX_46]Подготовка Публичного отчёта (в т.ч. с разделом « Введение   ФГОС  нового поколения»)
	ежегодно
	Приказ «О подготовке Публичного отчёта»
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ
	Выполнено частично

	5.5
	[bookmark: YANDEX_47]Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению  ФГОС »
	Декабрь,
2012
	Приказы «О проведении анкетирования…», «О результатах анкетирования…»
	Смирнова В.В.
завуч по УВР

	Не выполнено,
не подошли сроки

	5.6
	[bookmark: YANDEX_48][bookmark: YANDEX_49]Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению  ФГОС  и результатах их  введения  через школьный сайт, буклеты, информационный стенд, родительские собрания
	постоянно
	[bookmark: YANDEX_50][bookmark: YANDEX_LAST]Приказы «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению  ФГОС »
	Евтеева Н.А.
директор МБОУ Пестриковской СОШ 

Смирнова В.В. завуч по УВР
заместитель директора по ВР Зернова И.Ю.
Копылова Н.А. заместитель директора по информатизации
	Выполнено




